Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Harmonogram Wsparcia PROJEKTU "Weź głęboki oddech" nr Projektu POWR.05.01.00-00-0014/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 V oś priorytetowa "Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie D.1 Programy profilaktyczne

Rok	2019												2020				2021				2022			
Kwartał													I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Zadanie 1 - UTWORZENIE PORADNI ANTYNIKOTYNOWEJ I PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ RZUCIĆ PALENIE																								
Etap I - Utworzenie PA i poradnictwo antynik.																								
Etap II - Zakup wyposażenia PA																								
Zadanie 2 - KOMPONENT WSPERAJĄCY WSPÓŁPRACĘ POMIĘDZY WYSOKOSPECJALISTYCZNYM OŚRODKIEM A LEKARZAMI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, KTÓRA PRZECIWDZIAŁA ZJAWISKU FRAGMENTACJI OPIEKI NAD PACJENTAMI																								
Etap I - Koordynacja merytoryczna																								
Etap II - Współpraca pomiędzy konsultantami KSS JP2 a prac. Med. POZ/MP i prac BHP i ZP oraz prac. PA																								
ZADANIE 3 - DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM PROGRAMU																								
Etap I - Nabór POZ do współpracy																								
Etap II - Szkolenia dla personelu med.., w tym oprac. metariałów inform. -eduk.																								
Etap III Uczestnictwo przedstawiciela KSP w Radzie Programu																								
Etap IV - Szkolenia dla pracowników ZP, w tym oprac. Materiałów infor. - eduk.																								
Etap V - Stworzenie i prowadzenie strony www dot. POChP																								
Etap VI - Orpacowanie materiałów na stronę www.zdrowie.gov.pl																								
Etap VII - Stworzenie filmu edukacyjnego i emisja w tv lok.																								
Etap VIII - Kampania w mediach lokalnych (ogłoszenia prasowe i radiowe)																								
Etap IX - Prowadzenie spirometii w terenie																								
Etap X Zakup masek antysmogowych (676 sztuk)																								
Etap XI - Zakup pendrive dla uczestników szkoleń POZ, Gabinetów Medycyny Pracy i Zakładów Pracy (676)																								
Etap XII - Zakup i utrzymanie platformy e-learningowej na potrzeby szkoleń dla Uczestników projektu																								
Zadanie 4 - KOMPONENT BADAWCZY																								
Etap I - Opracowanie metodologii epidemiologicznego badania kliniczno-kontrolnego																								
Etap II - Analiza wyników przeprowadzonych działań																								
Etap III - Publikacja Wyników przeprowdzonych działań																								